
咸阳新煜置业有限公司

中华世纪城高层住宅楼招标信息
陕     西     省

建设工程施工招标文件

建设项目名称：咸阳新煜置业有限公司中华世纪城一期工程1#5#6#7#8# 19#21#22#高层住宅楼
建设单位地址：中华路华林大厦中单元

联  系  人：侯根志：15891407888  王茂华：15829511396
建设（招标）单位：咸阳新煜置业有限公司（印签）
法定代表人：                         （印签）
二0一一年元月十四

咸阳新煜置业有限公司
中华世纪城一期工程招标文件
为强化施工管理，保证工程质量，加快建设进度，控制工程造价，依据《中华人民共和国招投标法》以及有关文件规定，中华世纪城1#5#6#7#8# 19#21#22#高层住宅楼决定采取邀请招标方式招标，择优确定施工单位。
一、工程综合情况
1、建设工程名称：咸阳新煜置业有限公司中华世纪城一期工程1#5#6#7#8# 19#21#22#高层住宅楼

2、建设地点：中华广场路南
3、工程勘察单位：咸阳市勘察设计院
4、工程设计单位：陕西晨光建筑设计研究所有限公司

5、工程项目概况：中华世纪城1#5#6#7#8# 19#21#22#高层住宅楼共计建筑面积约22万平方。剪力墙结构，其中
1#32层楼建筑面积约：17920㎡
5#32层楼建筑面积约：17920㎡
6#32层楼建筑面积约：18235㎡
7#32层楼建筑面积约：18325㎡
8#30 层楼建筑面积约：25126㎡
19#28层楼建筑面积约：24838㎡
21#32层楼建筑面积约：42856㎡
22#32层楼建筑面积约：48975㎡
二、招标范围：除土方开挖、桩基础、电梯、塑钢窗、防盗门、地暖、外墙面砖及外保温以外的施工图中的土建、安装工程全部内容。塑钢窗由招标单位和投标单位共同推荐施工单位，共同定价，择优选择后与投标单位签定分包合同。防盗门甲方指定单位加工安装，施工单位仅计取配合费。其余均不计取配合费。
三、投标须知：
1、 本工程采取费率招标方式，进行工程发包。

2、 投标单位必须具有  一  级及以上资质等级的施工企业。参加投标时须提供 有关资格证件，并交纳      万元（约占造价10%）投标保证金。
3、 投标单位应充分考虑招标文件的各项条款和本工程的实际，根据自身情况，自主报价。

4、 投标报价（工程价格）依照下列要求进行计算：
（1） 执行现行09工程量清单，04消耗量定额、09价目表及相关取费程序自主报价。
（2） 全部材料乙方自行采购（除电器工程主材甲供外）。主要材料钢材、木材、水泥、商品砼、防水材料、、百叶窗、安装主材甲方认质认价计取差价。标砖、非承多空砖、沙子按开工期信息价。以后材料比开工期上涨或下降幅度超过5%以上部分可计入差价。凡乙方负责采购的材料预算定额中不应由甲方认价的材料，由甲方认定质量，施工单位负责采购，由乙方签订合同执行。
（3） 成品、半成品在采购加工前，乙方应会同甲方共同确定加工厂家，经甲方同意后，方可进行采购、加工。

（4） 甲方采购供应的材料、设备运到现场，交由乙方接收，保管使用，不计取其他费用。

（5） 施工现场用水电费，按基建项目水电单价计算，由乙方承担，甲方不补差。

（6） 噪声、排污费乙方承担。
（7） 安全文明施工措施费按0.8计取。

（8） 养老保险不计。

（9） 其他七项保险在竣工结算时按施工单位实缴保险凭证票据项目计取。

（10） 投标文件中，须含本工程的施工组织设计。               

（11） 工程款（进度款）支付，双方约定的工程款（进度款）支付的方式和时间：第一次支付进度款为主体结构20层顶板完，15日内支付完成量的75%，第二次进度款为主体结构封顶15日内支付第二次完成量的75%。进入安装、装饰装修阶段后每两月报一次工作量，支付完成量的75%，工程验收合格后，30日内支付完成量的80%。工程竣工决算审计后，30日内支付完成量的95%。余5%质量保修金，在保修期满，若无工程质量缺陷，15日内支付完5%的质量保修金。
（12） 工程质量保证金        万（约占造价10%），主体施工完成一半时，返还35%，主体封顶再返还35%，竣工验收达到质量要求返还30%。无利息。
（13） 本工程最少下浮为不计管理费和利润。

（14） 本工程全部工程量以施工图为准。
（15） 工程变更、现场签证按时按实结算，进入竣工结算，不随进度报量。
（16） 本招标文件未提及的事宜，按有关规定办理。

四、承包方式及结算方法：1、本工程包工包料总承包方式。

2、以中标条件签订的施工合同为依据进行结算。
3、工程竣工验收后，即行结算。

五、材料设备采购及供应：全部材料乙方自行采购（除电器工程主材甲供外）。钢材为八大钢厂钢材，水泥为冀东水泥、秦岭、众喜牌。本工程所用材料和设备的质量，必须符合设计要求及国家有关规定，并有出厂合格证及必要的复试证件。
六、工程质量要求：工程质量等级达到合格要求。

七、工期要求：560天
八、奖罚办法：本合同按合同工期提前或推后一天，按每天5000元对等奖罚。
九、建设准备情况：

施工现场的三通一平已完成，水、电源已接入现场。
资金来源：自筹资金及银行贷款

本工程由  陕西晨光设计院正在进行施工图设计

十、其他需说明的问题
1、本工程无预付款。
2、本工程标准图，中标单位自备。

3、工程变更及签证优惠比例同等。

4、施工单位在编报工程预算（决算）时，应严格按照图纸及有关变更签证资料，实事求是编制，审减金额不得超过所报预算（决算）金额的5%，若有超出，由此发生的审计费用由施工单位负责，建设单位视情况给予相应罚款。
5、本工程所有主材，必须为正规大厂生产，并附合格、质量、保修等相关资料。

6、中标单位必须自行施工，不得转包，确需分包时，应征得建设单位同意，否则建设单位有权终止合同。
                         咸阳新煜置业有限公司
2011年1月14日
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